



ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ως προς το περιεχόμενο & ως προς τους αποστολείς του εγγράφου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ &
ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Ταχ. Δ/ση: Διονυσίου 13 Α
Ν. Αλικαρνασσός Τ.Κ: 71601
Πληροφορίες: Ε. Θεοδωρόπουλος
Τηλ.: 2813 409 857
Fax: 2813 409 870
E-mail :theodoropoulos-v@heraklion.gr

Ηράκλειο, 22/06/2021

Αρ. Πρωτ. 55950/18-06-2021

ΠΡΟΣ :

Κάθε ενδιαφερόμενο Οικονομικό Φορέα

(Διαβίβαση μέσω ΕΣΗΔΗΣ)

Κοιν.: 1.Τμήμα Προμηθειών
Δημοπρασιών

ΘΕΜΑ: «Απάντηση σε κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα για αίτημα διευκρίνησης του χρόνου παράδοσης ειδών της προκήρυξης με αρ.πρωτ.46857/2021 Διαγωνισμού: «Προμήθεια οχημάτων της Δ/σης Συντήρησης & Αυτεπιστασίας & τμήματος Πρασίνου του Δήμου Ηρακλείου».

Σχετ.: Έγγραφο οικονομικού φορέα με αρ. πρωτ.: 53038/11-06-2021

Απαντώντας στο ανωτέρω σχετικό έγγραφο, με το οποίο ζητήθηκε από Οικονομικό Φορέα εξέταση της δυνατότητας «λόγω του κορωνοϊού COVID-19 καθυστερήσεων στις παραδόσεις κάποιων ειδών του διαγωνισμού και για το σκοπό αυτό επέκταση του χρονοδιαγράμματος παράδοσης για τα κάτωθι είδη του με αρ. 46857/2021 διαγωνισμού με τίτλο Προμήθεια οχημάτων της Δ/σης Συντήρησης & Αυτεπιστασίας & τμήματος Πρασίνου του Δήμου Ηρακλείου».

Είδος Διαγωνισμού	Περιγραφή Είδους	Αίτημα Επέκτασης Χρόνου Παράδοσης
Είδος 1	Ελκυστήρας – Τράκτορας (όχημα έλξης ρυμουλκούμενου)	από 4 σε 8 μήνες
Είδος 10	Φορτηγό ανατρεπόμενο μικτού βάρους 33 τόνων	από 150 μέρες σε δέκα 10 μήνες
Είδος 12	Φορτηγό ανατρεπόμενο μικτού φορτίου 12 τόνους	Από 180 μέρες σε 10 μήνες

έχουμε να σας απαντήσουμε τα παρακάτω:

Όπως αναφέρεται στο αίτημα διευκρινίσεων που λάβαμε, κατά την τρέχουσα περίοδο η πανδημία του κορωνοϊού Covid-19 όντως έχει επιφέρει απρόσμενες καθυστερήσεις στην εκπόνηση και υλοποίηση των προμηθειών. Επίσης, συμφωνούμε ότι σε παγκόσμιο επίπεδο έχουν πληγεί οι αυτοκινητοβιομηχανίες και υπάρχουν μειωμένες δυνατότητες παραγωγής. Ακόμη γνωρίζουμε ότι έχουν δημιουργηθεί καθυστερήσεις στις παραδόσεις λόγω προβλημάτων στις μεταφορές. Εκτιμάται, όμως μέχρι την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας και την ανάδειξη αναδόχου, την ολοκλήρωση των ελέγχων που υφίσταται η διαδικασία διενεργίας του διαγωνισμού από τις αρμόδιες κατά την ισχύουσα νομοθεσία υπηρεσίες (αποκεντρωμένη διοίκηση και ελεγκτικό συνέδριο) καθώς και την υπογραφή συμβάσεων, μεσολαβεί αρκετό διάστημα οπότε πιθανολογούμε ότι η κατάσταση θα έχει εξομαλυνθεί ή σε κάθε περίπτωση θα έχει διαφοροποιηθεί. Κατά συνέπεια δεν ευσταθεί οποιαδήποτε υπόθεση ή πρόβλεψη για το τι θα ισχύει στο μέλλον, ως λόγος που θα μπορούσε να αποτελέσει ισχυρή αιτία για την τροποποίηση των όρων του διαγωνισμού, όρων που προέκυψαν κατόπιν έρευνας αγοράς της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου Ηρακλείου και έχουν εγκριθεί με την υπ' αριθμ. 507/2021 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Επιπλέον, στο με αρ.πρωτ. 46857/2021 διαγωνισμό, καθώς και στις ισχύουσες διατάξεις του Ν.4412/2016, προβλέπεται η δυνατότητα τροποποίησης της σύμβασης έπειτα από αίτημα του αναδόχου ή της αναθέτουσας αρχής και μετά από εξέταση του αιτήματος και σχετικής απόφασης του αρμόδιου οργάνου αυτής (Οικονομικής Επιτροπής). Εφόσον τότε, κριθεί απαραίτητη κάθε τεκμηριωμένη χρονική τροποποίηση/επέκταση σύμβασης, καθώς και για κάθε λόγο, ακόμα περισσότερο εφόσον και αν συντρέχουν έκτακτοι λόγοι πανδημίας όπως τώρα, υπάρχει η δυνατότητα να εξεταστεί κάθε σχετικό αίτημα ανάμεσα σε αυτά και εκείνο της παράτασης/μετάθεσης του χρόνου παράδοσης ειδών του προαναφερθέντος διαγωνισμού.

Ο Προϊστάμενος Τμήματος

α/α

Θεοδωρόπουλος Ευάγγελος

Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ, με Α βαθμό

ΒΑΛΥΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΑΠ. ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ με Α βαθμό

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

Εσωτερική Διανομή

1. Τμήμα Πρωτοκόλλου
2. Αρχείο Διεύθυνσης
3. Αρχείο τμήματος