«Τοπογραφική- κτηματογραφική αποτύπωση και σύνταξη πράξης προσκυρώσεως, ρυμοτομίας και αναλογισμού αποζημιώσεως σε τμήματα των οδών Σήφακα, Στράβωνος, Καστοριάς, Αδαμάκη και πλησίον αυτών»

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΣΤΑΔΙΑ	Α/Α	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	1ος ΜΗΝΑΣ		2ος ΜΗΝΑΣ		3ος ΜΗΝΑΣ		4ος ΜΗΝΑΣ		5ος ΜΗΝΑΣ		6ος ΜΗΝΑΣ		7ος ΜΗΝΑΣ		8ος ΜΗΝΑΣ		9ος ΜΗΝΑΣ		10ος ΜΗΝΑΣ	
ΣΤΑΔΙΟ 1	1	Αποτύπωση της Περιοχής για την πράξη αναλογισμού																				
	2	Εφαρμογή Διαγραμμάτων Διανομής Υ.Γ.																				
	3	Κτηματογράφηση ιδιοκτησιών																				
	4	Υποβλή Οριστικών Τοπογραφικών Δια γραμματων μετα την υπόδειξη ορίων.																				
		Έγκριση Τοπογραφικών Διαγραμμάτων																				
ΣΤΑΔΙΟ 2	5	Σύνταξη πράξεων προσκυρώσεως, ρυμοτομίας και αναλογισμού αποζημιώσεως, με ενδιάμεσο στάδιο ελέγχου από την Υπηρεσία																				
	6	Υποβολή πράξεων, μετά τον έλεγχο και τη σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας, με το κείμενο που τις συνοδεύει																				
	7	Επεξεργασία και υποβολή αποψεων επί των πιθανων ενστάσεων																				
	8	Υποβολή Διορθωμένων Διαγραμμάτων, μετά την εξέταση των ενστάσεων																				
		Κύρωσης Πράξης																				
ΣΤΑΔΙΟ 3	9	Σύνταξη περιλήψεων του άρθρου 14 § 4 του Ν. 2664/1998 για όλα τα εμπλεκόμενα ΚΑΕΚ και καταχώρηση στο Κτηματολογικό																				
	10	Σύνταξη των πινάκων παρακατάθεσης και υποβολή																				
		Παραλαβή και Θεώρηση των εκθεσεων και των πινάκων παρακατάθεσης																				